



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 600166  
 Φαξ: 2610 452298  
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,13-12- 2011

Αρ. πρωτ 228351/1425

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 364/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: η υπ' αριθμ 225865/4098/6-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 364/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του **ΕΡΓΟΥ**: «ΧΥΤΑ 2ης γεωγραφικής ενότητας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αποκατάσταση χωματερής Θέρμου, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Θέρμου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 13<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 229020/1433/9-12-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αυέρης Σάββας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφωνας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Νικόλαος Τσάνης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 364/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του ΕΡΓΟΥ:  
«ΧΥΤΑ 2ης γεωγραφικής ενότητας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αποκατάσταση χωματερής Θέρμου, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Θέρμου».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθμ 225865/4098/06-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έδωσε το λόγο στην αν. προϊσταμένη της Δ/νσης κα Καραθανάση η οποία ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι:

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν.Α. κ.λ.π. καθώς και την αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 7.788.464 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 6-7-2006 / -

Πηγή Χρηματοδότησης : συγχρηματοδοτούμενο έργο από Ταμείο Συνοχής

Ανάληψη Δαπάνης : .....

Έκπτωση Δημοπρασίας : σύστημα δημοπράτησης: μελέτη-κατασκευή

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 7.769.213,93 € / 21-3-2007

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 21-03-2009

1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας : 31-12-2010 Αποφ. 4985/8-7-2010

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ : Ποσού 8.661.713,93 € απόφαση 11185/4-12-09

2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού 8.703.024,39 € υπό έγκριση

Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε : Αριθμ. 3030/2011 απόφαση , πρακτικό 1<sup>ο</sup> /2011

Σας στέλνουμε συνημμένα τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε-ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλ/νίας, την γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων καθώς και την προέγκριση από την Διαχ. Αρχή και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 8.703.024,39 € μετά του Φ.Π.Α, ήτοι υπερβατικός κατά 41.310,46 € έναντι του εγκριθέντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών είναι τακτοποιητικός ως προς την αρχική σύμβαση και συνετάχθη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 και των τροποποιήσεων αυτού Ν.Δ. 2229/94 & Ν.Δ.2376/96 και την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ως σήμερα, για να συμπεριλάβει:

*A. Τις νέες εργασίες που δεν περιλαμβάνονταν στην μελέτη του έργου (αρχική σύμβαση), ήταν όμως απαραίτητες για την αρτιότητα του έργου, προκειμένου το έργο να καταστεί απολύτως λειτουργικό και οι οποίες παραλήφθηκαν από την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής.*

*B. Την αναπροσαρμογή της δαπάνης του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23% .*

*Η οικονομική υπέρβαση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αναπροσαρμογή της δαπάνης του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23%.*

*Η ανωτέρω υπέρβαση καλύπτεται από τις πιστώσεις της ομάδας έργων «Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Αιτωλ/νίας» του Ταμείου Συνοχής ΙΙ με αριθμ. Απόφασης C(2004)5251/15-12-2004 στην οποία ανήκει και το εν θέματι έργο.*

*Μετά τα ανωτέρω εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ (Υπερβατικού) & του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ. Ν.Ε., του ΕΡΓΟΥ: «ΧΥΤΑ 2ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥ, ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΥ» συνολικής δαπάνης : **8.703.024,39 €** μετά του Φ.Π.Α , ήτοι υπερβατικού κατά **41.310,46 €** έναντι του εγκριθέντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, αναδόχου: Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).

- Την υπ' αριθμ 225865/4098/6-12-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΕ Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Το αριθμ. 227103/4125/7-12-2011 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
- Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 57 παρ. 8

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Υπερβατικού) & 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του ΈΡΓΟΥ: «ΧΥΤΑ 2ης γεωγραφικής ενότητας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, αποκατάσταση χωματερής Θέρμου, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Θέρμου» συνολικής δαπάνης 8.703.024,39€ μετά του Φ.Π.Α., ήτοι υπερβατικού κατά 41.310,46 έναντι του εγκριθέντος 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ αναδόχου Κ/Ξ ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-Ν.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΑΣ ΑΤΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σολτάτος Γεώργιος  
Σκαρμούτσος Γεώργιος  
Αυγέρης Σάββας

Μαρίνος Ανδρέας  
Μιχαλόπουλος Νικόλαος  
Φωτόπουλος Τρύφωνας

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου