



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελουπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 1131/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25

25^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 30 Ιουνίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/214076/1467/26-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 3) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 5) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Αδαμόπουλος Θεοφάνης - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
(τηλεδιάσκεψη)

Ο κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης αναπληρώνεται από τον κ. Κοντογιάννη Γεώργιο 2ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Η κα Βούλγαρη Αμαλία (1ο

αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας) ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι αδυνατεί να συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Ο κ. Φεσσιάν Γεράσιμος Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής αναπληρώνεται από τον κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνη 1ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν (με τηλεδιάσκεψη) ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του από 17-06-2025 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥ17Λ6-5Υ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ». Β) Έγκριση αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016, ποσού 17.609,64€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/211812/3116/25-06-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 36044/26.5.2025 (ΦΕΚ 2723/τ.Β '02.6.2025) Απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν & λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών & υπηρεσιών του Ν.3316/2005 (Α'42)», αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Την εγκύκλιο 6/17-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. β.(γ), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει την σύναψη συμβάσεων συμπληρωματικών εργασιών.
5. Την υπ' αριθ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ:98ΧΘ7Λ6-73Φ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
6. Την υπ' αριθ.οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/24010/554/24-01-2024 (ΑΔΑ:Ψ43Θ7Λ6-Ψ1Ξ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 657/τ. Β' /31.01.2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
7. Την υπ' αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ:9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ8866/207/10-01-2024 (ΑΔΑ:ΨΧΝΑ7Λ6-ΚΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 175 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
9. Την υπ' αριθμ. Οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/196343/4184/12.06.2025 (ΑΔΑ:ΨΚΚΩ7Λ6-ΡΒΥ) (σε Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 36044/29-05-2025 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β' 2723)».
10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 <<Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)>> όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 145, 147 και 153.
11. Την αριθμ. πρωτ: 315456/3875/18-10-2022 (ΑΔΑ:9Τ4Π7Λ6-ΠΟΞ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΠΑ (ΠΔΕ) ,στη ΣΑΝΠ 401 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» με ΜΙΣ:5189701 και κωδικό 2022ΝΠ40100053 (πρώην ΣΑΕΠ001 2021ΕΠ00100055).
12. Την με αριθμ. πρωτ. 219286/3714/18-07-2022 (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΛΛ & ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010957599) Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος, ποσού: 1.441.786,06€ (με ΦΠΑ), που υπογράφηκε στις 18-07-2022, με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών τους δώδεκα(12) μήνες, ήτοι μέχρι τις 18-07-2023.
13. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο του έργου.
14. Την από 30-09-2024 (ΑΠ: εισερχ. 308168/4642/30-09-2024) αίτηση του αναδόχου για την διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος.
15. Την με Α.Π.: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/308168/4642/28-11-2024 (ΑΔΑ: 97ΥΖ7Λ6-3ΕΧ) απόφαση διάλυσης Σύμβασης, η οποία επέχει την θέση της βεβαίωσης περαίωση των εργασιών του έργου.
16. Την υπ' αριθμ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/41155/411/7-02-2025 απόφαση έγκρισης της τελικής επιμέτρησης του έργου
17. Την υπ' αριθμ: ΠΔΕ/ΔΤΕΠΕΑΙΤ/124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση συγκρότησης παραλαβής του εν θέματι έργου
18. Το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών», όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της Περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση»
19. Τα άρθρα 19 και 20 του ν. 5056/2023 σύμφωνα με τα οποία από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή και την εκτελεστική επιτροπή περιφερειών, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός δημοπράτησης :	2.750.000,00 € με ΦΠΑ
Ημερομηνία δημοπράτησης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) :	22-10-2021
Πηγή Χρηματοδότησης :	MIS:5189701 (2022ΝΠ40100053) (πρώην ΣΑΕΠ001 2021ΕΠ00100055)
Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) :	45,57 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	1.441.786,06€ με ΦΠΑ/18.07.2022
Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	18.07.2023
3 ^η παράταση προθεσμίας /απόφαση: 1560/2024 Περ. Επιτρ. (ΑΔΑ:ΨΕΙΨ7Λ6-ΥΝΛ)	30/06/2025
Ποσοστό υλοποίησης	25%

Η Επιτροπή Παραλαβής του έργου αφού μελέτησε τον φάκελο του έργου:

Παραλαμβάνει τις επί μέρους εργασίες που εκτελέστηκαν στο έργο

Αποδέχεται το αίτημα του αναδόχου για ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ τεκμαιρόμενου οφέλους βάσει του Άρθρου 163 παρ.1γ του Ν4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, λόγω διάλυσης της σύμβασης. Το τεκμαιρόμενο όφελος υπολογίζεται σε : $704.385,45\text{€} \times 2,5\% = 17.609,64 \text{€}$ (χωρίς ΦΠΑ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Μετά τα ανωτέρω εισηγούμαστε :

Α) Την έγκριση Του Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου με το οποίο παραλαμβάνονται οι εκτελεσθείσες εργασίες.

Β) Τον καθορισμο του ύψους αποζημίωσης του αναδόχου (Τεκμαιρόμενο Όφελος) αφού ληφθεί υπόψη η πρόταση της επιτροπής παραλαβής κατά ποσού 17.609,64 € (χωρίς ΦΠΑ) λόγω διάλυσης της σύμβασης.

Ακολουθεί το Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ
Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.750.000,000€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό της αναδόχου εταιρίας ΜΕΝΤΩΡ Α.Τ.Ε. εκτελεσθείσων εργασιών με την εργολαβία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ»

Χρηματοδότηση : Αρχική ΣΑΕΠ001 με κωδικό :2021ΕΠ00100055

Νέα ΣΑΝΠ 401 με κωδικό :2022ΝΠ40100053

Οι υπογράφωντες:

1. Βάσσης Αθανάσιος, ΤΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρος υπάλληλο Δήμου Μεσολογγίου
2. Σαπλαούρας Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανικών ως μέλος, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας
3. Γεωργοπούλου Χριστίνα, ΠΕ Μηχανικών ως μέλος, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αιτ/νίας

Αφού μεταβήκαμε σήμερα στις 17/06/2025 ημέρα Τρίτη..... σύμφωνα με την **αρ. Πρωτ. 124774/1741** (ΑΔΑ: ΨΣΥ17Λ65Υ8) απόφαση της Δ.Τ.Ε – Π.Δ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» και την υπ' αριθμ. **408/2022 (ΑΔΑ:94Μ47Λ6-ΞΡΜ)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε με τα οποία εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας και έχοντας υπόψη

1. Τους νόμους και τις διατάξεις του Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ως έχει τροποποιηθεί» .

2. Με την με **αρ. πρωτ. 411155/411 7-02-2025** εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση .

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	M/M	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1. ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	4.968,95	4.968,95	Τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οχτώ και ενενήντα πέντε κυβικά
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	M3	206,06	206,06	Διακόσια έξι και έξι κυβικά
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	M3	2.854,20	2.854,20	Δύο χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τέσσερα και είκοσι κυβικά
4	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	1.956,25	1.956,25	Χίλια εννιακόσια πενήντα έξι και είκοσι πέντε κυβικά
5	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	M3	1.956,25	1.956,25	Χίλια εννιακόσια πενήντα έξι και είκοσι πέντε κυβικά
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	81,41	81,41	Ογδόντα ένα και σαράντα ένα κυβικά
7	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	MM	14.850,00	14.850,00	Δέκα τέσσερεις χιλιάδες και οχτακόσια πενήντα μέτρα
8	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	M3	20.087,07	20.087,07	Είκοσι χιλιάδες ογδόντα επτά και επτά κυβικά
9	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	M3	90,00	90,00	Ενενήντα κυβικά
10	Κατασκευή επιχωμάτων	M3	90,00	90,00	Ενενήντα κυβικά
2. ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ.	M3	1.380,52	1.380,52	Χίλια τριακόσια ογδόντα και πενήντα δύο κυβικά
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	M3	2.340,00	2.340,00	Δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα κυβικά
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	M3	87,58	87,58	Ογδόντα επτά και πενήντα οχτώ κυβικά
4	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	M3	748,26	748,26	Επτακόσια σαράντα οχτώ και είκοσι έξι κυβικά
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	M3	69,02	69,02	Εξήντα εννέα και δύο κυβικά
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	M3	358,13	358,13	Τριακόσια πενήντα οχτώ και δεκατρία κυβικά
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΧΛΓΡ	27.700,54	27.700,54	Είκοσι επτά χιλιάδες επτακόσια και πενήντα τέσσερα κιλά
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	ΧΛΓΡ	5.632,65	5.632,65	Πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο και εξήντα πέντε κιλά

9	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΧΛΓΡ	11.600,82	11.600,82	Έντεκα χιλιάδες εξακόσια και ογδόντα δύο κιλά
10	Κατασκευή φαντών	M2	5.022,00	5.022,00	Πέντε χιλιάδες είκοσι δύο τετραγωνικά
11	Πλήρωση φαντών	M3	837,00	837,00	Οχτακόσια τριάντα επτά κυβικά
3.ΟΜΑΔΑ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	M3	45,00	45,00	Σαράντα πέντε κυβικά
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	M2	779,33	779,33	Επτακόσια εβδομήντα εννέα και τριάντα τρία τετραγωνικά
4. ΟΜΑΔΑ: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
1	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	MM	130,00	130,00	Εκατόν τριάντα μέτρα
2	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	TEM	30,00	30,00	Τριάντα τεμάχια

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα από την υπ'αριθμ: 224321/3740/10.08.2021(ΑΔΑ:9ΥΥΩ7Λ6-ΕΡΦ) απόφαση της Δ.Τ.Ε/ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας ,με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη(συμβατικά τεύχη) του έργου .
- Την αριθμ.πρωτ:70892/25.06.2021 (ΑΔΑ:ΨΓ6946ΜΤΛΡ-ΓΦΩ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 ,στη ΣΑΕΠ 001 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ.ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» με προϋπολογισμό: 2.750.000,00 € και κωδικό:2021ΕΠ00100055.
- Την υπ' αριθμ. 408/2022 (ΑΔΑ: 94Μ47Λ6-ΞΡΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο 14ο /2022 Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (Πρακτικό 2) της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: « ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » με μέση ποσοστιαία έκπτωση 47,57% και οικονομική προσφορά: 1.162.730,69 € (χωρίς ΦΠΑ).
- Το εργολαβικό συμφωνητικό για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συνολικής δαπάνης 2.750.000,00 € (με Φ.Π.Α) υπογράφηκε μεταξύ του Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» ,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη του Δημητρίου στις 18-07/2022, (ΑΔΑ: 618Μ7Λ6-ΒΛΛ) .
- Η ανάδοχος Εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ» εγκαταστάθηκε στο έργο στις 18-07-2022 με συμβατική προθεσμία περαίωσης στις 18-07-2023.
- Το έργο επέβλεψε η Δ.Τ.Ε της Π.Ε Αιτωλνίας με επιβλέποντες μηχανικούς τον κ. Πέτρα Χρήστο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. και τον κ. Λευκιμιάδη Χαράλαμπο , Τοπογράφο

Μηχανικό Π.Ε. σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 408653/7105 27-12-2022 απόφαση της ΔΤΕ Π.Ε. Αιτωλ/νίας

- Με το αρ.257944/4466 5-09-2022 έγγραφο της ΔΤΕ – ΠΕ Αιτ/νίας εγκρίθηκαν το Φ.Α.Υ. και το Σ.Α.Υ του έργου.
- Με το αρ.233269/4054 12-08-2022 έγγραφο εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

- Στις 9/02/2023 (α.π. εισερχ. 45707/836) υποβλήθηκε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 02-11-2022 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 1ου λογαριασμού και έγινε αποδεκτή με την α.π. 60710/1132 1-03-2023 απόφαση αποδοχής της από 9/02/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
- Στις 9/5/2023 (α.π. εισερχ. 145753/2638) υποβλήθηκε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του από 9/03/2023 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 2ου λογαριασμού και έγινε αποδεκτή με την α.π.172144/3089 31/05/2023 απόφαση αποδοχής της από 9/05/2023 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
- Στις από 13-05-2024 (α.π. εισερχ. 146158/2164/13-05-2024) υποβλήθηκε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη εξόφλησης του από 11/04/2024 εγκεκριμένου και διαβιβασμένου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης προς εξόφληση 4ου λογαριασμού και έγινε αποδεκτή με την α.π. 146158/2164/21-05-2024 απόφαση αποδοχής της από 13/05/2024 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών.
- Στις 30/09/2024 (α.π. εισερχ. 308168/4642/30-09-2024) υποβλήθηκε αίτηση του αναδόχου για την διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος. Και στις 28/11/2024 εκδόθηκε η απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 308168/4642 (ΑΔΑ:97ΥΖ7Λ6-3ΕΧ) η οποία επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης.
- Στις 27/01/2025 (α.π. εισερχ. 27427/276) υποβλήθηκε η Τελική Επιμέτρηση και η αίτηση αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

- Με την υπ' αριθμ. 347561/6192 11-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΝΝ7Λ6-0ΚΟ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.441.786,06 € με Φ.Π.Α .
- Με την υπ' αριθμ. 135908/2479 2-05-2023 (ΑΔΑ:9Α1Ξ7Λ6-ΗΑΟ) απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 1.441.786,06 € με Φ.Π.Α
- Με την υπ' αριθμ. 111769/1690 10-04-2025 (ΑΔΑ:63ΤΟ7Λ6-Ε2Ξ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου, συνολικού ποσού 1.441.786,06 € με Φ.Π.Α .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

- Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν μέχρι 18-07-2023.
- Με την αρ. 978/2023 (ΑΔΑ:9Λ2Θ7Λ6-Υ78) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως 18/01/2024.
- Με την αρ. 4/2024 (ΑΔΑ:ΡΒ4Φ7Λ6-ΘΦΥ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως 30/09/2024.
- Με την αρ. 1560/2024 (ΑΔΑ:ΨΕΙΨ7Λ6-ΥΝΛ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών έως 30-06-2025
- Το έργο περαιώθηκε στις 28-11-2024 σύμφωνα με την απόφαση Διάλυσης της Σύμβασης με αρ. πρωτ. 308168/4642 (ΑΔΑ:97ΥΖ7Λ6-3ΕΧ) η οποία επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την υποβληθείσα τελική επιμέτρηση υπογεγραμμένη από τους επιβλέποντες Μηχανικούς του έργου κ. Πέτρα Χρήστο και κ. Λευκιμιάδη Χαράλαμπο την 7/02/2025 και θεωρημένη στις 7/02/2025 από την προϊστάμενη ΤΣΕ της ΔΤΕ της Π.Ε. Αιτ/νίας κα. Ζορμπά Βασιλική παραλαμβάνει αυτές ποσοτικά όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο. Η επιτροπή παραλαβής βάσει της υπ' αριθμ. 433/19-9-2000 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου Έργου», έλεγξε το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του έργου (όπως κατασκευάστηκε) του έργου που υποβλήθηκαν στη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αιτ/νίας από την ανάδοχο βρέθηκαν αρκούντως ενημερωμένοι.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπόψη τα υπάρχοντα στο φάκελο της εργολαβίας αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από όπου προκύπτει ότι εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου και παραλαμβάνει αυτές και ποιοτικώς.







ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ

Κατόπιν της αιτήσεως της αναδόχου για αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, η επιτροπή παραλαβής του έργου, έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 163 του Ν.4412/2016 "Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης" στο οποίο αναφέρεται ότι:

« 1. Σε όλες τις περιπτώσεις, που διαλύεται η σύμβαση από τον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου και υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι το χρόνο εκείνον έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας μικρότερης από τα τρία τέταρτα (3/4) του αρχικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις που διαλύεται η σύμβαση με αίτηση του αναδόχου, καταβάλλεται στον ανάδοχο, εκτός από την αξία των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί:

 - α) Η αξία των υλικών που έχουν προσκομισθεί ή βρίσκονται στο στάδιο παραγωγής ή προμήθειας. Η αξία των υλικών καταβάλλεται εφόσον είχε δοθεί εντολή να προσκομισθούν ή επιβάλλονταν η παραγωγή ή η προμήθεια από το χρονοδιάγραμμα των εργασιών σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες του συγκεκριμένου έργου, που επιβάλλουν την προσκόμιση, την παραγωγή ή προμήθεια υλικών.*
 - β) Η αξία του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων. Η αξία αυτή καταβάλλεται μόνον εφόσον πρόκειται για τις πράγματι απαραίτητες για το έργο εγκαταστάσεις, αφού ληφθεί υπόψη η χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο σε άλλα έργα ή η υπαίτια παράλειψη χρησιμοποίησής τους.*
 - γ) Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού χωρίς αναθεώρηση, μειωμένου κατά το ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, καθώς και των υλικών και του αναπόσβεστου μέρους των εγκαταστάσεων που η αποζημίωσή τους αναγνωρίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές συνθήκες και ιδίως το μέγεθος του έργου, ο χρόνος αποδέσμευσης του αναδόχου και η ωφέλεια του αναδόχου από άλλη εργασία κατά τους όρους του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 700 του Αστικού Κώδικα.*

2. Η ανωτέρω αποζημίωση, καθώς και η αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου προτείνεται από την επιτροπή παραλαβής του έργου και καθορίζεται με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής.»
2. Την υπ' αριθμ. ΔΝΣβ'οικ.29145/Φ.ΕΓΚΤΚΛ./25-4-2017 εγκύκλιο 9 του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών με θέμα: « Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ.7 περ. θ' (Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία το εύλογο προσδοκώμενο όφελος ανέρχεται σε 2,5% επί του κόστους των εργασιών.
3. Το γεγονός ότι οι υπολειπόμενες εργασίες αφορούν σε ασφαλικές κυρίως εργασίες ,χωρίς την απαίτηση ύπαρξης μόνιμου μηχανολογικού εξοπλισμού (φίνισερ, οδοστρωτήρας κλπ) και υλικών επι τόπου του έργου.

Υπολογίζει το τεκμαιρόμενο όφελος ως εξής:

Ποσό σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α & αναθεώρηση: 1.162.378,39€

Εκτελεσμένες εργασίες (χωρίς ΦΠΑ): 223.197,79 €

Υπολειπόμενο ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : 939.180,60€

Αφαιρείται το ¼ =939.180,60 € - 234.795,15€ =704.385,45 €

Τεκμαιρόμενο όφελος : 704.385,45 x 2,5% = 17.609,64 €

Συνεπώς το ύψος της αποζημίωσης προτείνεται στο ποσό των **17.609,64 €**.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπή:

Παραλαμβάνει τις επί μέρους εργασίες που περιλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά.

Προτείνει την αποζημίωση της Αναδόχου «MENTOR ΑΤΕ» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ» λόγω της διάλυσης της εργολαβίας, ποσού **17.609,64 €**.

Τον παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

Μεσολόγγι 17/6/2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Βάσσης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

2. Σαπλαούρας Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

3. Γεωργόπούλου Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Πέτρας Χρήστος
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Λευκιμιάδης Χαράλαμπος
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.

Για την ανάδοχο εταιρεία
Ο πληρεξούσιος μηχανικός

Δρόσος Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμ. 01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το από 17-06-2025 Πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 124774/1741/15-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΥΙ7Λ6-5Υ8) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Κ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΠΛΑΤΑΝΟ», προϋπολογισμός: 2.750.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ – πρώην Π.Δ.Ε.) / ΣΑΝΠ 401 (πρώην ΣΑΕΠ 001), κ.ε.: 2022ΝΠ40100053 (πρώην 2021ΕΠ00100055), ανάδοχος: «ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ», όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Β) Εγκρίνει την αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.4412/2016,

ποσού 17.609,64€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με το ως άνω Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ