



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου
Περιφερειακής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Αγγελοπούλου Γεωργία
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: periferiakiepitropi@pde.gov.gr

Αριθ.Αποφ. 586/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14

14^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 7 Απριλίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/107431/760/03-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα-τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Κοτρωνιάς Νικόλαος - αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής

Ο κ. Καρπέτας Κωνσταντίνος αναπληρώνεται από τον κ. Κοτρωνιά Νικόλαο, 4ο αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας της Περιφερειακής Επιτροπής. Τα κατά σειρά αναπλήρωσης μέλη της μειοψηφίας κ.κ. Αδαμόπουλος Θεοφάνης, Διαμαντόπουλος Κωνσταντίνος και Μελάς Αθανάσιος, ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι αδυνατούν να συμμετέχουν στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχε αν και προσκλήθηκε το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης.

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Για τη νομική υποστήριξη της Περιφερειακής Επιτροπής παρών ήταν ο δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε. κ. Γεωργόπουλος Ανδρέας.

Χρέη γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 841.421,57€, υπερσυμβατικού α) λόγω αναθεώρησης ποσού 93.691,52€ με ΦΠΑ και β) ποσού 80.791,97€ με ΦΠΑ λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ήσσονος σημασίας) του υποέργου με α/α 3 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» προϋπολογισμός μελέτης: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Β) Έγκριση σύναψης της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ, ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)) συνολικού ποσού 80.791,97€ με ΦΠΑ ή ποσοστού υπέρβασης 12,11%. Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/92985/2046/01-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/τΑ/6.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
3. Τη με αρ. 635/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο από 01.01.2024 έως 31.12.2028.
4. Τη με αρ.01/2024 (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» ως ισχύει.
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων Δυτικής Ελλάδας».
7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/7933/190/10-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΑΠΝ7Λ6-ΑΥ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 151/τ.Β'/12-01-2024) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
8. Τη με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.01.2024 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «ορισμού Προέδρου και μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
9. Το άρθρο 65 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του π.δ.80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 31449/11.04.2023 (ΦΕΚ 2551/τ. Β'/19.04.2023), Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση της 248595/27.12.2016 (Β' 4309) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
12. Τη με αρ.πρωτ. 125958/2734/21-04-2023 Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
13. Τη με αρ.πρωτ. 125960/2735/21.04.2023 απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
14. Τη με αρ.πρωτ. 57928/691/28-02-2017 Απόφαση τοποθέτησης υπαλλήλων στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Π.Δ.Ε. και τις όποιες τροποποιήσεις ισχύουν έως σήμερα.
15. Τη με αρ.110/2024 (ΑΔΑ: 63ΥΣ7Λ6-172) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2025» η οποία βρέθηκε νόμιμη με τη με αρ. 95310/31-12-2024 (ΑΔΑ : ΕΠ1ΞΟΡ1Φ-Χ5Μ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
16. Τη με αρ. 81/2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025» (ΑΔΑ:Ψ5ΛΩ7Λ6-ΤΔΓ), όπου στο περιφερειακό σκέλος είναι ενταγμένο το έργο του θέματος (σελ.8 από 17 του πίνακα 2).
17. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 153 και την παρ. 2θ του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ως ισχύει.
18. Την υπ' αριθ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022) για τον «Καθορισμό συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.».
19. Τις διατάξεις περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του υποέργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη υποέργου.

21. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/107287/1990/08-04-2024 (ΑΔΑ 90697Λ6-Θ2Ω, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014593123 2024-04-15) υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του υποέργου του θέματος.

22. Τα κάτωθι στοιχεία του υποέργου:

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501) με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ50100001) MIS5189645 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.360.000,00 € (με Φ.Π.Α.)/1.096.774,19 € (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αριθ. πρωτ. 104990/02-11-2022 (ΑΔΑ : ΩΧΔΗ46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε εκ νέου η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 201 με κωδικό έργου 2022ΝΠ20100024 και προϋπολογισμό 21.904.101,74€. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | Η με αριθ. 350/2023 (ΑΔΑ : 93Ζ07Λ6-818) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα την έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής ανοιχτής δημοπρασίας ανάθεσης του υποέργου. |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :

- | | |
|--|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 22-05-2023 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 |
| 4. Μέση Έκπτωση | 51,02% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού II | 1599/2023 (ΑΔΑ: ΡΒΜ37Λ6-6ΗΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 537.853,29€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 666.938,08€ (με Φ.Π.Α.) |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 08/04/2024 |
| 8. Ανάδοχος: | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαιώσης 08/08/2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & Θετική γνωμοδότηση στο 5^ο Πρακτικό (θέμα 9^ο) της από 20-03-2025 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
1^η ΣΣΕ (υπό έγκριση)

II. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε συγκεκριμένες θέσεις στον Ποταμό Ερύμανθο της Π.Ε. Ηλείας.

Ειδικότερα, οι εργασίες στα πλαίσια του έργου, περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αποκατάσταση των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στις θέσεις 1 έως και 8 της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης καθώς και απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης καθ' όλο το μήκος της πεδινής και ορεινής κοίτης, κατόπιν συνεννόησης με τους όμορους Δήμους. Ενδεικτικά, εκτελούνται : εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων, εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων, εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων, καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, κατασκευή αναχωμάτων και τοποθέτηση λιθορριπών προστασίας κοίτης και πρανών.

III. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Ο επικαιροποιημένος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά) και υπερσυμβατικός λόγω αναθεώρησης.

Συντάχθηκε για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών της αρχικής σύμβασης, όπως αυτές προέκυψαν μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των αναγκών του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησής του στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης και είναι απαραίτητες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο του έργου» ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η ανάγκη για αύξηση των ωρών εργασίας μηχανημάτων έργου για επείγουσες επεμβάσεις καθαρισμού και αποκατάστασης αναχωμάτων για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής θωράκισης των παραποτάμιων περιοχών καθώς και η ανάγκη για εκτενέστερες επεμβάσεις στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης λόγω της επέλευσης των έντονων φυσικών φαινομένων της χειμερινής περιόδου.

Η τακτοποίηση των ποσοτήτων καθίσταται απαραίτητη και αναγκαία για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και οι οποιοσδήποτε διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών δεν τροποποιούν το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης και το «βασικό σχέδιο» του έργου ως τα ισχύοντα στο Ν.4412/2016 άρθρα 132 & 156, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και την εγκεκριμένη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κλπ., ενώ παράλληλα τα χαρακτηριστικά του έργου δεν διαφοροποιούνται, δεν υποβαθμίζονται και δε θίγεται η λειτουργικότητα και πληρότητα αυτού.

Η δαπάνη των αυξήσεων των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και προέκυψε λόγω της αναγκαιότητας της αντιμετώπισης των προκύπτοντων προβλημάτων.

Στον 1^ο Α.Π.Ε. συμπεριλήφθηκε και η απολογιστική αξία για τη διάθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών – απορριμμάτων σε μονάδα ΑΕΚΚ για την οποία έχει δοθεί η με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/319970/7012/οικ./07-10-2024 ειδική εντολή της Δ/νουσας Υπηρεσίας εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 154 του Ν.4412/2016.

Επίσης, ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για την ενσωμάτωση της πρόβλεψης αναθεώρησης σύμφωνα με τη με αρ. Δ11/334219/25-10-2022 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ΦΕΚ Β'/5565/31-10-2022, η οποία εκτιμήθηκε στο ποσό των 76.000,00€ έναντι των 442,33€ της αρχικής πρόβλεψης κατά τη σύμβαση.

Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα την παρ.3α στην οποία αναγράφεται ότι:

«Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.».

Επίσης, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται κατά την ποσότητα στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση όντας απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.

Ειδικότερα, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 176935/23-04-2024 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας δόθηκε στον ανάδοχο η με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/131096/2943/14-05-2024 εντολή πρόσληψης εργατοτεχνίτη για την παρακολούθηση των εργασιών καθ' υπόδειξη της Εφορείας.

Επίσης, στα πλαίσια της αρχικής σύμβασης προβλέπεται στη θέση 8 «Ορεινή κοίτη ποταμού» της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης, η απομάκρυνση φερτών υλικών κατά μήκος της ορεινής κοίτης του ποταμού Ερυμάνθου σε διάφορες θέσεις πλησίον των τοπικών κοινοτήτων Πλάκας Δ. Καλαβρύτων και Αστρά - Καλύβια Αστρά του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Εντούτοις, διαπιστώθηκε ότι εντός της κοίτης του ποταμού Ερυμάνθου, στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει μεγάλο πλήθος νεκρών δένδρων (πλατάνων) λόγω της ασθένειας του μελαχρωματικού έλκους τα οποία πρέπει να εκριζωθούν και να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με το με αρ.πρωτ.9054/10-01-2025 έγγραφο του Δασαρχείου Καλαβρύτων δίδονται οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των απαραίτητων εργασιών και ειδικότερα απολύμανσης.

Οι ως άνω ανάγκες προέκυψαν μετά από απρόβλεπτες καταστάσεις. Προκλήθηκαν από ασυνήθιστες καταστάσεις οι οποίες συνέβαλαν στην διαφοροποίηση σε έκταση και είδος των ήδη εντοπισμένων απαραίτητων εργασιών κατά τη σύνταξη της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υποέργου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύνταξη της μελέτης προ διετίας (Μάρτιος 2023) βασίστηκε σε παρωχημένα, πλέον, δεδομένα. Επιπλέον, θα πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αντιμετώπισης ιδιαίτερων συνθηκών στις θέσεις της εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης προκειμένου να εκτελεστούν συμπληρωματικές εργασίες επιπλέον φυσικού αντικείμενου, απαραίτητες για την άρση της επικινδυνότητας εξασφαλίζοντας την τελειοποίηση της αρχικής σύμβασης.

Οι ως άνω εργασίες κρίνονται αναγκαίες για την άρτια και ασφαλή εκτέλεση του έργου και επειδή το κόστος για την υλοποίηση τους δεν μπορεί να καλυφθεί από τη δαπάνη των απροβλέπτων, για τον λόγο αυτό απαιτείται η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος που απαιτείται για τη σύναψη νέας σύμβασης έργου για το συγκεκριμένο ποταμό, θα υπερβεί την επόμενη περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων, θεωρούμε, συνυπολογίζοντας τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς της υπάρχουσας σύμβασης και τη δυνατότητα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., ότι είναι δυνατή η σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε. προς την ασφάλιση της λειτουργικής ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου και ότι τεκμαίρεται το απρόβλεπτο ως το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται δε ότι, οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. δεν μεταβάλλουν το βασικό σχέδιο της κύριας σύμβασης (έργο συντήρησης), αφού οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν είναι ίδιου αντικείμενου με αυτές της αρχικής.

ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1^{ου} Α.Π.Ε. ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 1^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Με τον παρόντα 1^ο ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και την 1^η Σ.Σ.Ε., οι οποίοι συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, γίνεται υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά δώδεκα και έντεκα εκατοστά τοις εκατό (12,11%) η οποία ανέρχεται σε 80.791,98€ (με Φ.Π.Α.). Η 1^η Σ.Σ.Ε. αποτελεί επουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης η οποία δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας ούτε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Αναλυτικά, τα οικονομικά στοιχεία του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης & της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. έχουν ως κάτωθι :

		ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος Α.Π.Ε. ΑΡΧ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ^η Σ.Σ.Ε.	ΣΥΝΟΛΟ (1 ^{ος} ΑΠΕ + 1 ^η ΣΣΕ)
A)	Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	466.178,40€	526.725,68€	21.605,34€	548.331,02€
B)	Δαπάνη Απροβλέπτων 15%	69.926,76€	3.506,88€	3.240,80€	6.747,68€
Γ)	Απολογιστικές εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18% μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση 51,02%)	1.305,80€	7.178,40€	36.344,68€	43.523,08€
Δ)	Αναθεώρηση	442,33€	76.000,00€	3.964,01€	79.964,01€
Ε)	Φ.Π.Α 24%	129.084,79€	147.218,63€	15.637,16€	162.855,79€
	ΣΥΝΟΛΟ	666.938,08€	760.629,60€	80.791,98€	841.421,57€

23. Την από 20/03/2025 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσοнос σημασίας του υπόψη υποέργου όπως αυτή διατυπώθηκε στο 5^ο Πρακτικό (θέμα 9^ο) της από 20/03/2025 συνεδρίασής του.

24. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΑΠ/274012/3766/29-08-2024 (ΑΔΑ : ΡΣΠΦ7Λ6-ΥΞ0) Απόφαση Περιφερειάρχη Π.Δ.Ε. για την 3^η Τροποποίηση της Πράξης - έργου του θέματος με κωδικό MIS 5189645.

25. Τη με αρ.πρωτ.10981/12-09-2024 (ΑΔΑ : ΨΩΕΥΗ-ΥΡ2) Απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την τροποποίηση στο ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ201 του έργου του θέματος.

26. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΕΠΑ στο ΟΠΣ από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη της απαιτούμενης επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ΕΠΑ για το υποέργο (με α/α 3) του θέματος.

27. Το γεγονός ότι ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω του ποσού της πρόβλεψης αναθεώρησης το οποίο ανέρχεται σε 76.000,00€ (χωρίς

Φ.Π.Α.), ήτοι επιπλέον 75.557,67€ (χωρίς Φ.Π.Α.) σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης στην αρχική σύμβαση (442,33€).

28. Το γεγονός ότι το σύνολο της δαπάνης της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται σε 80.791,98€ (με Φ.Π.Α.) και υπερβαίνει την αρχική Σύμβαση κατά δώδεκα και έντεκα εκατοστά τοις εκατό (12,11%) το οποίο προκύπτει ως εξής : $80.791,98\text{€} / 666.938,08\text{€} = 12,11\%$.

29. Το γεγονός ότι το συνολικό συμβατικό αντικείμενο του υποέργου σύμφωνα με τον υπό έγκριση 1ο Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και 1^η Τροποποίηση Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας ανέρχεται σε 841.421,57€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ποσό ίσο με το εγκεκριμένο όπως αποτυπώνεται στο ΤΔΠ ΕΠΑ στο ΟΠΣ, με συνέπεια η δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. Αρχικής Σύμβασης και της 1^{ης} Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας του υπόψη υποέργου (με α/α 3) να καλύπτεται από την εγκεκριμένη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ.

Εισηγείται

1) Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικού ποσού 841.421,57€ υπερσυμβατικού :
α) λόγω αναθεώρησης ποσού 93.691,52 € με ΦΠΑ και β) ποσού 80.791,97€ με ΦΠΑ λόγω της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016) του υποέργου με α/α 3 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» του ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022» ΜΙΣ 5189645

2) Έγκρισης σύναψης της 1ης Τροποποιητικής Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016), ποσού 80.791,97€ με ΦΠΑ

3) Εξουσιοδότηση στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών ήσσονος σημασίας,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3^{ου} Υποέργου : 1.360.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) / 1.096.774,19€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Π.Π.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025 - ΣΑΝΠ201 Π.Δ.Ε.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2022ΝΠ20100024 (ΠΡΩΗΝ 2020ΕΠ50100001)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλο Βασίλειο, για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στου Προϊσταμένου των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) συνολικού ποσού 841.421,57€, υπερσυμβατικό α) λόγω αναθεώρησης ποσού 93.691,52€ με ΦΠΑ και β) ποσού 80.791,97€ με ΦΠΑ λόγω της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ήσσονος σημασίας) του υποέργου με α/α 3 : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ» προϋπολογισμός μελέτης: 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΕΤΩΝ 2020 - 2022», χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) / ΣΑΝΠ 201 (πρώην ΣΑΕΠ 501), κ.ε.: 2022ΝΠ20100024 (πρώην 2020ΕΠ5010001), κωδικός ΜΙΣ: 5189645, ανάδοχος: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Β) Εγκρίνει την σύναψη της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ, ήσσονος σημασίας (παρ. 2β άρθρο 132 Ν.4412/2016)) συνολικού ποσού 80.791,97€ με ΦΠΑ ή ποσοστού υπέρβασης 12,11%.

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα και ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Κοτρωνιάς Νικόλαος ψήφισαν λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ