



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
Γραφείο Προέδρου  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Αγγελούπουλου Γεωργία  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [periferiakiepitropi@pde.gov.gr](mailto:periferiakiepitropi@pde.gov.gr)

**Αριθ.Αποφ. 748/2025**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17**

**17<sup>η</sup> ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

**ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα σήμερα 5 Μαΐου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πραγματοποιήθηκε τακτική συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΓΠΠΕ/139676/944/30-04-2025 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου εννέα (9) μελών τα παρακάτω μέλη:

- 1) Μπονάνος Χαράλαμπος (Χάρης) - Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 2) Φεσιάν Γεράσιμος (Μάκης) - Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 3) Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 4) Κατσακιώρης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
- 5) Μαυρομάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 6) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 7) Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 8) Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)
- 9) Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα - τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

Τη συνεδρίαση παρακολούθησε (με τηλεδιάσκεψη) ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αγγελοπούλου Γεωργία και Παπαδιονυσίου Ευαγγελία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 5016/144/08-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΜ37Λ6-ΩΒΡ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση του από 15/04/2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 70472/1492/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΨ27Λ6-ΨΨΙ) απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του 1ου υποέργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα» του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός υποέργου: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) - Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025 - Υπο-πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.:2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031), κωδικός ΟΠΣ: 5202325, ανάδοχος «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»».

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **ΠΔΕ/ΔΤΕ/133206/3009/28-04-2025** εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Έχοντας υπόψη:**

1. Τις αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ Β', σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19.01.2023) με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1, αντικαταστάθηκε η παρ.2 και προστέθηκε η παρ.4 στο άρθρο 176 του Ν.3852/2010.
3. Την υπ' αριθ. οικ.ΠΔΕ/ΔΔ/4904/127/05.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532).
4. Την με αριθμό 1/2024 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία πραγματοποιήθηκε η εκλογή μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και η εκλογή μελών της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: 95ΩΨ7Λ6-ΚΣΣ).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. Π.Δ.Ε./ΔΔ/4908/128/05.01.2024 Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
6. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/8866/207/10.1.2024 Απόφαση του κ.Περιφερειάρχη περί «Ορισμός Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...».

7. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.125956/2373/21.04.2023 (ΑΔΑ:ΡΟΔΧ7Λ6-ΥΙ3) Απόφαση κ. Περιφερειάρχη περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/125958/2374/21.04.2023 (ΑΔΑ:9ΙΓΒ7Λ6-Λ7Ω) (σε Ορθή Επανάληψη) απόφαση κ. Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού, Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ.31449/11-04-2023 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ.ΠΔΕ/ΔΔ/125960/2375/21.04.2023 (ΑΔΑ:931Β7Λ6-ΧΙΠ) Απόφαση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης της Π.Δ.Ε. περί «Επανατοποθέτηση-τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την υπ' αριθ. 31449/11-04-2023 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Β'2551)».
10. Την υπ αριθμ ΠΔΕ/ΔΑΠ/40735/481/6-2-2023 (ΑΔΑ 93007Λ6-ΒΓ9) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ένταξη είκοσι πέντε (25) μεταφερόμενων έργων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025, Υποπρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ' αρ. 43903/27.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα διαχείρισης» (Β' 2112)»
11. Την απόφαση 507/14-2-2025(ΑΔΑ 980ΩΗ-Θ5Π) του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση της αρχικής 2025 ΣΑΝΠ 801 στην οποία περιλαμβάνεται το ως θέμα έργο.
12. Την υπ αριθμ 12-2025 (ΑΔΑ 9Θ2Α7Λ6-ΠΛΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα : «Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025. (Σχ. η 407/2025 (ΑΔΑ: 96ΤΞ7Λ6-ΟΒΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)»
13. Τα συμβατικά τεύχη και τον φάκελο της εργολαβίας του θέματος .
14. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/78370/1757/10-03-2023 (ΑΔΑ 61ΤΣ7Λ6-ΛΝΚ , ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012270313 ) υπογραφέισα Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος
15. Τις συνταχθείσες μέχρι σήμερα και ελεγχθείσες επιμετρήσεις του έργου.
16. Την με αριθμό 1086/2023 (ΑΔΑ: 90Ζ37Λ6-ΡΚΘ) εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής – Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, έως: 10-11-2023
17. Η υπ' αρ. πρωτ ΠΔΕ/ΔΤΕ/371902/8487/17-11-2023 ΑΔΑ: ΨΛΗ67Λ6-0ΔΣ βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου, του τμήματος ΤΣΕ της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
18. Τη με αριθμό πρωτ 70472/1492/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΨ27Λ6-ΨΨΙ) απόφαση ορισμού επιτροπής της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε..

Εισηγείται την Έγκριση του από 15/04/2025 πρωτοκόλλου Παραλαβής, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, του 1ου υποέργου: «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα » του έργου “Αποκατάσταση Βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. (2022ΕΠ80100031)” Προϋπολογισμός Μελέτης υποέργου: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Σύμβαση υποέργου : 435.304,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.), Ανάδοχος «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε»  
Χρηματοδότηση Έργου: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) - Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025 - Υπο-πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ, (πρώην ΠΔΕ)  
Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031) ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κωδικός ΟΠΣ 5202325.

Ακολουθεί το από 15/04/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

«Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38  
“Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση  
Φραγκόσκαλα »

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε»

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Του έργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα » Προϋπολογισμός Μελέτης: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Σύμβαση : 435.304,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αναδόχος «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε»

Οι υπογεγραμμένοι:

1) Μαρία Μαστοράκη, Πολ. Μηχανικός ΠΕ ως Πρόεδρος

2) Ευτυχία Ψαρροπούλου, Γεωλόγος ΠΕ ως μέλος

3) Μπαράκου Μαρία – Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως μέλος

που αποτελούμε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 70472/1492/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΨ27Λ6-ΨΨΙ) απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την επιτροπή οριστικής παραλαβής των εκτελεσμένων εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα » μεταβήκαμε σήμερα 15 Απριλίου 2025, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου του έργου και έχοντας υπόψη:

α. το Π.Δ. 609/85, άρθρα 53,54,55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,

β. τον Ν. 1418/84 άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, άρθρο 2,

γ. τον Ν. 4412/16, άρθρα 171 και 172, ως τροποποιήθηκε και ως ισχύει σήμερα,

δ. την τελική επιμέτρηση των εργασιών, εγκεκριμένη από τον Προϊστάμενο του Τμ. Συγκοινωνιακών της Δ/σης Τεχνικών Έργων, κ. Θεόδωρο Τζόλα (αρ. πρωτ. 427916/9541/19-03-2024),

ε. την βεβαίωση περαίωσης εργασιών, θεωρημένη από τον Προϊστάμενο του Τμ. Συγκοινωνιακών της Δ/σης Τεχνικών Έργων, κ. Θεόδωρο Τζόλα (αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/371902/8487/ 17-11-2023 ΑΔΑ: ΨΛΗ67Λ6-0ΔΣ ).

ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης και

**παραλάβαμε**

αυτές όπως αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

Για τον ανάδοχο

Δρόσος Ταξιάρχης



Για την επίβλεψη

Αθανασόπουλος Ν



Η Επιτροπή Παραλαβής

Μαρία Μαστοράκη. Ευτυχία Ψαρροπούλου. Μπαράκου Μαρία








	Αρχική σύμβαση		
	Εργασίες προϋπολογισμού		
	1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
1	Α.Τ. : 2		
	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες		
	m <sup>3</sup>	881,85	οκτακόσια ογδόντα ένα και ογδόντα πέντε εκατοστά
2	Α.Τ. : 4		
	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών		
	m <sup>2</sup>	418,00	τετρακόσια δεκαοκτώ
3	Α.Τ. : 5		
	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3		
	m <sup>3</sup>	1.619,01	χίλια εξακόσια δεκαεννέα και ένα εκατοστό
4	Α.Τ. : NT1		
	Κατασκευή επιχωμάτων		
	m <sup>3</sup>	1.619,01	χίλια εξακόσια δεκαεννέα και ένα εκατοστό
5	Α.Τ. : NT2		
	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων		
	m <sup>3</sup>	4,50	τέσσερα και πέντε δέκατα
6	Α.Τ. : NT3		
	Λιθορριπές προστασίας κόιτης και πρανών , Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg		
	m <sup>3</sup>	172,00	εκατόν εβδομήντα δύο

	2 ΤΕΧΝΙΚΑ		
1	Α.Τ. : 6		
	Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tuft 700 KN/m		
	m <sup>2</sup>	1.888,00	χίλια οκτακόσια ογδόντα οκτώ
2	Α.Τ. : 7		
	Εύκαμπτα μεταλλικά πλέγματα συγκράτησης καταπτώσεων, αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kN/m		
	m <sup>2</sup>	839,05	οκτακόσια τριάντα εννέα και πέντε εκατοστά
3	Α.Τ. : 8		
	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25		
	m <sup>3</sup>	205,00	διακόσια πέντε
4	Α.Τ. : 9		
	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C		
	kg	6.965,25	έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά
5	Α.Τ. : 11		
	Γεωυφάσματα οπλισμού επιχωμάτων, εφελκυστικής αντοχής κατά την κύρια διεύθυνση >= 160 kN/m		
	m <sup>2</sup>	1.594,40	χίλια πεντακόσια ενενήντα τέσσερα και τέσσερα δέκατα
6	Α.Τ. : 12		
	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95% Zn - 5%Al)		
	kg	17.863,50	δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία και πέντε δέκατα

Για τον ανάδοχο

Δρόσος Ταξιάρχης




Για την επίβλεψη

Αθανασόπουλος Ν



Η Επιτροπή Παραλαβής

Μαρία Μαστοράκη, Ευτυχία Ψαρροπούλου, Μπαράκου Μαρία



	<b>2 ΤΕΧΝΙΚΑ</b>		
7	A.T. :13		
	Κατασκευή φατνών		
	m <sup>2</sup>	8.524,50	οκτώ χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τέσσερα και πέντε δέκατα
8	A.T. : 14		
	Πλήρωση φατνών		
	m <sup>3</sup>	1.251,00	χίλια διακόσια πενήντα ένα
9	A.T. : NT4		
	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15		
	m <sup>3</sup>	12,75	δώδεκα και εβδομήντα πέντε εκατοστά
10	A.T. : NT 5		
	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm		
	m	8,00	οκτώ
11	A.T. : NT 6		
	Γεώφασμα διαχωρισμού		
	m <sup>2</sup>	528,00	πεντακόσια είκοσι οκτώ
12	A.T. : NT 7		
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3		
	m	60,00	εξήντα

	<b>3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>		
1	A.T. :15		
	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m		
	m <sup>2</sup>	510,00	πεντακόσια δέκα
2	A.T. : 16		
	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)		
	m <sup>2</sup>	510,00	πεντακόσια δέκα
3	A.T. : 17		
	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος		
	m <sup>3</sup>	200,40	διακόσια και τέσσερα δέκατα

	<b>4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>		
1	A.T. :20		
	Ασφαλτική προεπάλειψη		
	m <sup>2</sup>	510,00	πεντακόσια δέκα
2	A.T. : 21		
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		
	m <sup>2</sup>	900,00	εννιακόσια
3	A.T. : 22		
	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος		
	ton	194,12	εκατόν ενενήντα τέσσερα και δώδεκα εκατοστά
10	A.T. : 24		
	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου		
	m <sup>2</sup>	600,00	εξακόσια

Για τον ανάδοχο  
Δρόσος Ταζιάρης



Για την επίβλεψη  
Αθανασόπουλος Ν



Η Επιτροπή Παραλαβής

Μαρία Μαστοράκη, Ευτυχία Φαρροπούλου, Μπαράκου Μαρία





<b>5 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>			
<b>1</b>	<b>Δύο Φορτωτές</b>		
	ώρες	100	εκατό
<b>2</b>	<b>Δύο Εκσκαφείς</b>		
	ώρες	100	εκατό
<b>3</b>	<b>Τρεις Ισοπεδωτές (grader)</b>		
	ώρες	100	εκατό
<b>4</b>	<b>Δέκα Φορτηγά</b>		
	ώρες	500	πεντακόσιες

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

#### 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι εργασίες του έργου «**Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 “Αγρίνιο-Καρπενήσι” στη θέση Φραγκόσκαλα**» Προϋπολογισμού Μελέτης: **600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)** με Αναδόχο «**ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε**» εκτελέστηκαν βάσει της μελέτης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Δ/σης Τεχνικών Έργων προϋπολογισμού **600.000,00 € (με Φ.Π.Α.)**.

Την απόφαση με αρ. πρωτ. **63534/21-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ)** του Υφυπουργού Ανάπτυξης & επενδύσεων στην οποία περιλαμβάνεται το έργο του θέματος,

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων / ΣΑΕΠ 801, Κ.Ε.: 2022ΕΠ80100031.

Την υπ' αριθμ. **943/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Την με **ΑΔΑΜ 22PROC011195386** πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Το από **22-09-2022** 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Την υπ' αριθμ. **1283/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος ο Οικονομικός Φορέας «**ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.**» με γενικό σύνολο προσφοράς (βελτιωμένη) «**435.304,08 €**» (χωρίς Φ.Π.Α.) δηλ. με μέση έκπτωση (11,19%)

Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων .

Την 41/2022. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου- Ε' Κλιμάκιο με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

Την Σύμβαση κατασκευής του έργου συνολικού **435.304,08 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** υπεγράφη στις 10/03/2023 με αριθμό πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/78370/1757 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012270313) μεταξύ της Εργ. Επιχείρησης «**ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε**» και του κ. **Νεκτάριου Φαρμάκη του Αθανασίου**, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ως κύριο του έργου.

#### 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είχε καθοριστεί σε 6 μήνες από την ημ/νία υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι στις 10-09-2023.

Την με αριθμό **1086/2023 (ΑΔΑ: 90Ζ37Λ6-ΡΚΘ)** εγκριτική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής – Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, έως: **10-11-2023**

Με το αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/371902/8487/17-11-2023 ΑΔΑ: ΨΛΗ67Λ6-0ΔΣ έγγραφο της Π.Δ.Ε. , εκδόθηκε η βεβαίωση για την περαίωση των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

#### 3. ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουν εκδοθεί συνολικά τρεις (3) Λογαριασμοί Αρχικής Σύμβασης, συνολικού ποσού 531.665.45€ (με Φ.Π.Α.).

Ποσό για εργασίες: 428.762.46 €

Ποσό για ΦΠΑ: 102.902.99 €

Συνολικό ποσό: 531.665.45 €

Για τον ανάδοχο

Για την επίβλεψη

Η Επιτροπή Παραλαβής

Δρόσος Ταξιάρχης

Αθανασόπουλος Ν

Μαρία Μαστοράκη.

Ευτυχία Ψαρροπούλου.

Μπαράκου Μαρία

**4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Κατέστη αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου η σύναψη 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου. Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/328840/7592/17-10-2023 (ΑΔΑ: 9Ψ2Υ7Λ6-ΙΩΦ) απόφαση της Π.Δ.Ε. που περιλάμβανε αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών, 7 νέες εργασίες και αύξηση των δαπανών αναθεώρησης κατά 34.084,99 € οι οποίες καλύφθηκαν από τα απρόβλεπτα και ήταν σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

**5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό, στην Τελική Επιμέτρηση και τις Αναλυτικές Επιμετρήσεις των εργασιών, που υπογράφονται από τον ανάδοχο και τους επιβλέποντες μηχανικούς, παραλαμβάνει αυτές ποσοτικά, όπως αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ' όψη της τη γενική εικόνα που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές Διαταγές για πλημμελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει τούτο ελαττώματα, βρίσκει ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντηρήσεως, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και παραλαμβάνει τούτο και ποιοτικά.

Επειδή δε, παρήλθε και η συμβατική προθεσμία εγγυήσεως των 15 μηνών από της περαίωσης του έργου, παραλαμβάνουμε το έργο **ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ** σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016): «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων».

**6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον εκπρόσωπο του αναδόχου.

Πάτρα, 15/4/2025

Η Επιτροπή Παραλαβής



**ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ**  
Πολ. Μηχανικός Π.Ε.

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί



**Νικόλαος Αθανασόπουλος**  
Πολ. Μηχανικός ΠΕ

Ο Ανάδοχος  
**ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
Κ. ΣΑΘΑ (ΛΥΓΙΑΣ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30300  
ΑΦΜ: 800527033 - ΔΟΥ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  
ΚΙΝ.: 6942291204 - FAX: 26340 26706

**Δρόσος Ταξιάρχης**



**Ευτυχία Ψαρροπούλου**  
Γεωλόγος Π.Ε.



**Μπαράκου Μαρία**  
Πολ. Μηχανικός ΤΕ



Με βάση τα παραπάνω η Περιφερειακή Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 174, 175, 175Α, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 103893/2485/02.04.2025 (ΑΔΑ: Ψ94Μ7Λ6-Χ42) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 4904/127/05.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΦΖΦ7Λ6-532) Απόφασης Περιφερειάρχη «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 (Α' 87) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/4908/128/05-01-2024 (ΑΔΑ: 98ΧΘ7Λ6-73Φ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΔΕ/ΔΔ/124080/2465/19-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΟΥ7Λ6-7Ρ6) απόφαση του ιδίου.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔ/86227/2101/18-03-2025 (ΑΔΑ: Ψ28Λ7Λ6-ΧΒΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 1518/τ.Β'/31-03-2025) περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εξουσιοδότηση υπογραφής στο Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Περιφέρειας».

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το από 15/04/2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την 70472/1492/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΔΨ27Λ6-ΨΨΙ) απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του 1ου υποέργου «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. 38 "Αγρίνιο-Καρπενήσι" στη θέση Φραγκόσκαλα» του έργου «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία του Εθνικού Οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτ/νίας αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός υποέργου: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: χρηματοδότηση: Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην Π.Δ.Ε.) - Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών 2021-2025 - Υπο-πρόγραμμα Υποδομών ΟΤΑ / ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801), κ.ε.:2023ΝΠ80100006 (πρώην 2022ΕΠ80100031), κωδικός ΟΠΣ: 5202325, ανάδοχος «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.», όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η Περιφερειακή Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κα Παναγογιαννοπούλου Χριστίνα ψήφισε λευκό.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ**